Diagramme de Gantt

Nom	Date de début	Date de fin
Gantt previsionnel	17/09/2025	16/12/2025
Schema reseau	14/10/2025	22/10/2025
Devis	17/09/2025	19/09/2025
Serveur web	02/09/2024	10/12/2025
Documentation Serveur Web	17/09/2025	10/12/2025
Mise en place du serveur BDD	02/09/2024	02/09/2024
Serveur BDD	11/12/2025	05/03/2026
Documentation Serveur BDD	11/12/2025	05/03/2026
Mise en place Serveur BDD	11/12/2025	11/12/2025
Routeur filtrant Pfsense	01/04/2025	22/04/2026
Documentation routeur pfsense	01/04/2025	03/04/2025
Règles/NAT	11/03/2026	22/04/2026
Machines cliente	24/09/2025	24/09/2025
Active directory	03/03/2026	01/04/2026
Documentation Active directory	03/03/2026	01/04/2026
Configuration Active Directory	24/09/2025	01/04/2026
DNS + DHCP	02/04/2026	19/08/2026
Documentation DNS	02/04/2026	09/04/2026
Mise en place DNS	02/04/2026	19/08/2026
Mise en place DHCP	02/04/2026	02/04/2026
Documentation DHCP	02/04/2026	02/04/2026
Active Directory 2	04/03/2025	05/03/2026
Configuration Active Directory 2	04/03/2025	05/03/2025
Documentation Active directory 2	04/03/2026	05/03/2026
Serveur proxy	25/11/2025	02/04/2026
Documentation ServeurProxy	15/12/2025	17/12/2025
Configuration serveur proxy	25/11/2025	02/04/2026
Serveur Messagerie	12/11/2025	31/03/2026
Documentation Serveur Messagerie	17/12/2025	31/03/2026
Configuration Serveur Messagerie	12/11/2025	04/03/2026
Serveur Nagios	16/10/2025	03/04/2026
Documentation Serveur Nagios	26/03/2026	03/04/2026
Configuration Serveur Nagios	16/10/2025	25/03/2026
Bureau à distance/ SSH	10/03/2026	31/03/2026
Configuration bureau à distance SSH	10/03/2026	11/03/2026
Documentation accès a distance	11/03/2026	31/03/2026
Configuration SSH linux	10/03/2026	11/03/2026
Serveur GLPI	22/10/2025	20/03/2026
Documentation Serveur GLPI	10/03/2026	18/03/2026
Configuration Serveur GLPI	22/10/2025	20/03/2026
Serveur Backup PC	23/02/2026	30/03/2026
Documentation Serveur BackupPc	24/03/2026	30/03/2026
Configuration Serveur BackupPc	23/02/2026	19/03/2026
Gantt reel	17/09/2025	04/05/2026